

Spett. le UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE

Alla C.A. Direttore Dip. Prof. Gian Marco Ugolini
Resp. Di Progetto Prof. Andrea Pirni

Inoltrata Via PEC: dispo@pec.unige.it

Oggetto: Accordo di collaborazione per la realizzazione del processo di coinvolgimento degli stakeholders finalizzato alla delocalizzazione in ambito portuale dei depositi chimici Carmagnani e Superba e di incontro dialogico con i cittadini sulla scelta ritenuta preferibile e sulle modalità di realizzazione della stessa

VERBALE DI RIPRESA DEL SERVIZIO

Con riferimento alle attività in oggetto:

- Visto il Contratto sottoscritto tra AdSP e DISPO del 31 ottobre 2019;
- Visto il Verbale di Consegna delle attività del 6 novembre 2019;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
- Visto il verbale di sospensione delle attività del 20 marzo 2020;
- Viste le attività originariamente previste come di seguito elencate:
 - Fase 1 - 150 giorni dall'avvio (data termine originaria 06.04.2020) "Processo di coinvolgimento degli stakeholders finalizzato alla delocalizzazione in ambito portuale dei depositi chimici Carmagnani e Superba e di incontro dialogico con i cittadini sulla scelta ritenuta preferibile e sulle modalità di realizzazione della stessa"
 - Fase 2 - 300 giorni dall'avvio (data termine originaria 03.09.2020) "Predisposizione pubblicazione scientifica"

Tutto ciò premesso, si riprendono le attività del servizio in oggetto a partire dalla data del presente Provvedimento con le seguenti scadenze rimodulate:

- 1) Ripresa delle attività il 03 settembre 2020. Il team del DISPO potrà così procedere al completamento delle attività relative allo step 1 della fase 1, a un opportuno aggiornamento con i soggetti con cui si è aperta un'interlocuzione, alla predisposizione della pagina web - riprogettata alla luce delle nuove necessità - che dovrà essere attivata non appena sarà possibile avviare lo step 2 della fase 1 (realizzato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).



- 2) Conclusione della fase 2 entro i 300 gg dall'avvio considerando i gg di interruzione della convenzione.

Cordiali saluti.

Genova, 03 settembre 2020

Il DEC

Ing. Sara Arri

(firmato digitalmente)

Il RUP

Dott. Geol. Giuseppe Canepa

(firmato digitalmente)