

Oggetto: Accordo di collaborazione per la realizzazione del processo di coinvolgimento degli stakeholders finalizzato alla delocalizzazione in ambito portuale dei depositi chimici Carmagnani e Superba e di incontro dialogico con i cittadini sulla scelta ritenuta preferibile e sulle modalità di realizzazione della stessa

VERBALE DI PROROGA E RIMODULAZIONE ATTIVITA'

Con riferimento alle attività in oggetto:

- Visto il Contratto sottoscritto tra AdSP e DISPO del 31 ottobre 2019;
- Visto il Verbale di Consegna delle attività del 6 novembre 2019;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
- Visto il verbale di sospensione delle attività del 20 marzo 2020;
- Visto il verbale di ripresa del servizio delle attività del 03 settembre 2020;
- vista la richiesta di proroga dei termini previsti dalla Convenzione pervenuta in data 30.12.2020 e registrata con Prot. Int. Num 35256.E

Tutto ciò premesso, le attività vengono rimodulate con le seguenti scadenze:

- 1) consegna del sito Internet per approvazione alla pubblicazione da parte di AdSP entro il 31.01.2021;
- 2) Pubblicazione del sito Internet entro il 28.02.2021;
- 3) Avvio del percorso dialogico con i cittadini attraverso il sito Internet (domande e risposte via mail) e avvio degli incontri telematici con i rappresentanti delle Istituzioni e degli incontri telematici con i rappresentanti delle Associazioni e dei Comitati dalla data del 01.03.2021;
- 4) Completamento del percorso dialogico secondo la programmazione condivisa entro il 30.06.2021;
- 5) Consegna della versione definitiva della pubblicazione scientifica entro 6 mesi dal termine del percorso dialogico.

Genova, 19 gennaio 2021

II DEC

Ing. Sara Arri

(firmato digitalmente)

II DISPO

Prof. Andrea Pirni - responsabile di progetto

(firmato digitalmente)

IL RUP

Dott. Geol. Giuseppe Canepa

(firmato digitalmente)

